



Naturvernforbundet  
i Nordland

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Fauske, 14.09.2020

Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland.

## Høringsuttalelse til søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid – Øyfjellet vindkraftverk

Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til Øyfjellet Wind AS' søknad datert 13.07.2020 om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune. FNF Nordland er ikke meddelt høringen, men er blitt kjent med at saken ligger ute på høring på NVEs nettsider. Heller ingen andre organisasjoner tilsluttet FNF Nordland er tilsendt høringen. Det har vært en praksis fra NVE å sende høringsbrev til alle berørte interesser, men i dette tilfellet må NVE redegjøre for hvorfor dette ikke har skjedd.

### Sammendrag

FNF Nordland mener NVE må vektlegge de forhold som Olje- og energidepartementet (OED) la til grunn for å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Andmyran vindkraftverk. I vedtaket heter det at departementet *«legger til grunn at ny kunnskap og endret vektlegging av berørte hensyn kan vektlegges når det gjelder nye søknader om endring av konsesjoner og om frister fastsatt i konsesjonene»*.

I denne saken er ikke konsesjonsvilkårene oppfylt i forhold til kravet om å komme til enighet med reindriften slik konsesjonen forutsetter. Kunnskapsgrunnlaget og ny kunnskap om konsekvenser for berørte interesser er ikke oppdatert.

FNF Nordland mener søknaden om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk må avslås.

### Bakgrunn for søknaden og høringen

Øyfjellet Wind AS søker nå om utsatt frist for idriftsettelse grunnet forsinkelser som en følge av covid-19, store snømengder i fjellet, demonstrasjoner og vårflytting av rein. Det vises også til NVEs pressemelding 20. mars 2020 der det åpnes opp for slike søknader med grunnlag i



Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner  
nordland@fnf-nett.no | Eiaveien 5, 8208 Fauske | 908 06 146  
organisasjonsnummer 983 267 998 | www.fnf-nett.no/nordland

pandemisituasjonen. Øyfjellet Wind søker i tillegg om forlenget konsesjonstid fra 25 til 30 år grunnet levetiden på de aktuelle turbiner som er valgt for prosjektet.

## Våre merknader

I søknaden viser utbygger til [pressemelding](#) fra NVE den 20.03.2020 der NVE presiserer at de holder fast ved ordinære frister, men at det likevel kan gi dispensasjon i hver enkelt sak «*dersom det på grunn av korona-situasjonen er uforholdsmessig vanskelig eller umulig å oppfylle krav, vilkår eller frister, kan man søke om utsettelse av fristen*». Både i henhold til konsesjonen og energiloven er det adgang til å søke om å endre vilkårene, men det er ingen rettskrav å få det innvilget. Det skal brukes et skjønn og søknaden skal vurderes opp mot tidligere praksis og vedtak. Kunnskapsgrunnlaget og ny kunnskap om konsekvenser for berørte interesser må oppdateres.

Før covid-19 hadde en NVE en fast praksis med å gi utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021. Dette som følge av elsertifikatordningen, samt usikkerheten om realisering av vindkraftprosjekter og om politiske mål ville bli nådd. I denne saken søkes det om utsatt frist for idriftsettelse til etter elsertifikatordningens utløp.

Departementets vedtak i Andmyran-saken viste at det var feil å ha en fast praksis og likebehandling av søknader om utsatt frist for idriftsettelse. Endring av vilkår er også en omgjøring av konsesjonen og kunnskapsgrunnlaget må derfor oppdateres. I denne saken er ikke konsesjonsvilkårene oppfylt i forhold til kravet/vilkåret om å komme til enighet med reindriften slik konsesjonen forutsetter. Kunnskapsgrunnlaget og ny kunnskap om konsekvenser for berørte interesser må oppdateres. NVE har bare sendt ut søknaden til høring, men vi mener NVE skulle ha sendt ut et forslag om hvordan de vil behandle søknaden.

FNF Nordland mener at NVE må vektlegge de forhold som Olje- og energidepartementet (OED) la til grunn for å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Andmyran vindkraftverk. I vedtaket heter det at departementet «*legger til grunn at ny kunnskap og endret vektlegging av berørte hensyn kan vektlegges når det gjelder nye søknader om endring av konsesjoner og om frister fastsatt i konsesjonene*».

Søknaden må også ses i sammenheng med ny [stortingsmelding](#) hvor det presiseres at det er et behov for å legge større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø. Reindriften skal involveres og beskyttes i større grad.

FNF Nordland kommenterer ikke begrunnelsene for søknaden ytterligere, men det må påpekes at arbeidet ikke stoppet ikke helt opp. Og flere av årsakene (som snømengder) er naturlig forekommende. FNF Nordland mener det må stilles strenge krav til utbygger om at vilkårene må oppfylles. Vi mener videre at en praksis med lav terskel for å gi fristutsettelse svekker tilliten til forvaltningsmyndighetene. Hensynet til berørte interesser i saken blir heller ikke godt ivaretatt når den drar ut og opprinnelige fastsatte vilkår ikke oppfylles. Dette er vår erfaring med andre saker som på Andmyran, der NVE ga utsatt frist selv mange år etter at konsesjonen ble gitt. Sånn kan det ikke være lenger.

NVE mottok flere klager på vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA. Klagene er oversendt OED for endelig beslutning. FNF Nordland mener så lenge det ikke foreligger enighet med reindriften og at klagebehandlingen ikke er avgjort, skal det ikke gis utsatt frist. At Øyfjellet Wind AS har satt i gang et omfattende veianlegg i fjellet for egen regning og risiko før en gyldig konsesjon foreligger, kan ikke påvirke søknaden om fristforlengelse.

## Konklusjon

FNF Nordland mener søknaden om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk må avslås.

Vennlig hilsen

## Forum for natur og friluftsliv Nordland

Ylva Edvardsen  
Styreleder

Gisle Sæterhaug  
Koordinator

Kopi (per- epost) til:

Vefsn kommune

Nordland fylkeskommune, plan- og miljø

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen

